

PLAN OPERATIVO 2015



ACRÓNIMOS

ABMPKI	Asociación Bosque Modelo Pichanaki
ATFFS	Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre
BMPKI	Bosque Modelo Pichanaki
CATIE	Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza
CCTPKI	Cámara de Comercio y Turismo Pichanaki
DIRCETU	
R	Dirección Regional de Turismo
DIT	Diagnóstico Integrado del Territorio
EE	Estudios especiales
GPFLR	Asociación Mundial sobre Restauración del Paisaje Forestal
	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
INDECOPI	Propiedad Intelectual
MDP	Municipalidad Distrital de Pichanaki
MINAM	Ministerio de Ambiente
MRSE	Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos
OPI	Oficina de Programación de Inversiones
OT	Ordenamiento Territorial
PIP	Perfil de Inversión Pública
PNB	Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
PPR	Presupuesto Participativo por Resultados
RIABM	Red Iberoamericana de Bosques Modelo
RIBM	Red Internacional de Bosques Modelo
SAF	Sistemas Agroforestales
SE	Servicios Ecosistémicos
SERFOR	Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
UGEL	Unidad de Gestión Educativa
UNALM	Universidad Nacional Agraria La Molina
UNISCJSA	Universidad Nacional Intercultural de Selva Central Juan Santos Atahualpa
ZEE	Zonificación Ecológica y Económica

INDICE

1. Introducción	4
1.1. Operatividad funcional de la ABMPKI.....	4
1.2. Mecanismos de intervención sobre el territorio.....	4
1.3. Operatividad para el año 2015	6
2 Modelo Lógico del Plan Operativo 2015 – Bosque Modelo Pichanaki....	7
3 Resumen presupuestal	26
3.1. Analítico	26
3.2. Resumen total por línea estratégica	29
4. Cronograma mensual	30
5. Conclusiones.....	31
6 Recomendaciones.....	31
7 Bibliografía.....	32
8 Anexos.....	32



BOSQUE MODELO
PICHANAKI

1. INTRODUCCIÓN

El Bosque Modelo Pichanaki - BMPKI, en su primer año de creación y reconocimiento por la Red Iberoamericana de Bosques Modelo diseña el Plan Operativo 2015, teniendo en consideración lo establecido en el Plan Estratégico 2015-2018.

Este proceso permite identificar nuestras necesidades, establecer prioridades e implementar proyectos y actividades. Con la premisa de que el plan operativo transforma una estrategia en implementación y acción.

1.1. Operatividad funcional de la Asociación Bosque Modelo Pichanaki.

La operatividad funcional de este proceso se realiza desde la Asociación Bosque Modelo Pichanaki; siendo lo característico de ser una organización sin fines de lucro. La constitución jurídica y el correspondiente estatuto reconocen como órgano de gobierno a la asamblea general de socios como autoridad máxima de la institución y el consejo directivo; y como órgano de gestión a la gerencia general. Se entiende que en esta etapa inicial la gestión del Bosque Modelo Pichanaki para el presente año se realizará reconociendo lo antes descrito.

1.2. Mecanismos de intervención sobre el territorio

El territorio del Bosque Modelo Pichanaki es coincidente con el territorio del distrito de Pichanaki; es importante recalcar que la Asociación Bosque Modelo Pichanaki reconoce y respeta la autoridad política total del alcalde del distrito sobre el territorio en referencia.

La intervención de la Asociación Bosque Modelo Pichanaki en el territorio se realiza de dos formas:

- a. **Directa**, con ejecución de actividades, programas, proyectos y/o programas en los que se reconoce beneficiarios y/o socios. Esta intervención se realiza con fondos que la institución gestiona; ya sea en calidad de donación y/o transferencias producto de participación en fondos concursables del sector privado o estatal nacional o internacional.
- b. **Indirecta**, por las siguientes razones:

- El gobierno local u otra institución estatal tiene facultades y competencias sobre actividades o temas relacionadas a la gestión del territorio. En estos casos la operatividad solo se realiza a nivel de incidencia, acompañamiento, solicitud u cualquier otra acción que no interfiera con sus facultados y/o competencias.
- Existen empresas privadas; cooperativas o asociaciones de productores (Chankas, Café Montaña, Tahuantinsuyo, CEPROAP, ACPC, APAVE, CAC Pichanaki entre otros); personas naturales y ONGs como APRODES, CIED, CEDEPAS, SEPAR, DESCO entre otras; quienes desarrollan actividades en el territorio de Pichanaki; algunas de estas son socios de Bosque Modelo Pichanaki; pero con las otras por el momento solo se desarrolla actividades eventuales; sin embargo, hay coincidencias en objetivos de trabajo y hay una cordial relación. Al igual que el caso anterior se comparte acciones de incidencia, recomendación, sugerencia y acompañamiento de acciones, buscando con el tiempo establecer vínculos formales de asociatividad.
- La alianza principal y fundamental en el territorio es la que se tiene con el gobierno local esta se materializa con la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Asociación Bosque Modelo Pichanaki y la Municipalidad Distrital de Pichanaki (Anexo 08). En los gobiernos locales por ley están establecidos los mecanismos legítimos y democráticos de Presupuestos Participativos Territoriales; en estos se priorizan y determinan los proyectos e inversiones para el territorio. Se considera relevante participar en estos espacios para incidir y priorizar los proyectos orientados a la gestión de los recursos naturales. Este mecanismo, permitirá año a año de forma indirecta incidir en que hayan más iniciativas comunes. Para el ejercicio 2016 la Asociación Bosque Modelo Pichanaki participará de estos espacios (Anexo 05).

1.3. Operatividad para el año 2015

La operatividad para el año en referencia se plantea poniendo en consideración lo siguiente:

- a. Toda actividad a ejecutar se encuentra vinculada al estatuto de la organización y las líneas estratégicas planteadas el Plan Estratégico 2015 – 2018.
- b. Se proyecta la ejecución de actividades, planes y proyectos que en su mayoría están a nivel de propuesta, pre factibilidad o evaluación.
- c. Se priorizará acciones que permitan establecer alianzas, compromisos, convenios interinstitucionales o cualquier otro mecanismo que inicien, encaminen o viabilicen el fortalecimiento institucional.
- d. El Plan Estratégico 2015 – 2018 plantea la operatividad en su órgano de gestión mediante las direcciones y sus respectivos programas: Programa de ordenamiento territorial (PROTI), programa de valoración de bienes y servicios ecosistémicos (PROVALORE), programa de conservación y recuperación ecosistémica a escala territorial (PROCORET), programa ecoturismo sostenible (PRECOTUR) y programa de innovación, cambio y desarrollo (PRODESARROLLO); para la ejecución de acciones en el 2015 se define realizar la encargaturas de apoyo al órgano de gestión de acuerdo a consenso y afinidad profesional o actividad a la que se dedica. Esta encargatura se distribuye de la siguiente manera:

Programa	Nombre	Cargo en Consejo Directivo ABMPKI
Programa de ordenamiento territorial (PROTI)	Ing. Rubén Gutarra Canchaya	Primer vicepresidente
Programa de valoración de bienes y servicios ecosistémicos (PROVALORE)	Santos Efraín Chipana Mitma	Primer Vocal
Programa de conservación y recuperación ecosistémica a escala territorial (PROCORET)	Ing. José Cornejo Herrera	Presidente
Programa ecoturismo sostenible (PRECOTUR)	Mauro Franco Gonzales	Secretario
Programa de innovación, cambio y desarrollo (PRODESARROLLO)	Dr. Gustavo Solís Fonseca	Segundo Vicepresidente

2. Modelo Lógico del Plan Operativo 2015 – Bosque Modelo Pichanaki

Linea estratégica I	Ordenamiento territorial											
Objetivo general:	Incidir, promover y facilitar el ordenamiento territorial para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, la utilización y gestión responsable de los recursos naturales no renovables; así como, la diversidad biológica, la ocupación ordenada del territorio en concordancia con sus características, potencialidades y limitaciones, la conservación del ambiente y de los ecosistemas, la preservación del patrimonio natural y cultural, el bienestar y salud del Bosque Modelo Pichanaki.											
OE 1.1.	Conocimiento e incidencia para la generación del ordenamiento territorial en el Bosque Modelo Pichanaki											
Acción 1.1.1.	Difusión y capacitación a actores locales											
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S/.)					Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/A actividad	
Actividad: Fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial en el Bosque Modelo Pichanaki	Ciclo de difusión, capacitación y determinación de objetivos y procedimientos a seguir para el desarrollo del proceso de Ordenamiento Territorial	Organizador: ABMPKI, MDP, Dirección General de Ordenamiento Territorial - MINAM, SEPAR, PRODERN, CCTPKI, otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas y público en general	Reunión de trabajo con autoridad local y organizadores.	Junio, 2015	Compromiso de autoridad local en liderar OT	Junio, 2015			0	0	2,000	Gerencia ABMPKI
					Priorización PIP N° 163520 en PPR 2016				0			
					Presentación de programación de capacitaciones				0			
			Socialización y capacitación en OT	Julio y Agosto, 2015	Capacitaciones en ZEE, EE, DIT y OT en 09 centros poblados y comunidades nativas	Julio y Agosto, 2015	2,000	2,000	2,000			

Acción 1.1.2. Conformación de la comisión técnicas de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del BMPKI (según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 056 -2015-MINAM)													
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S./)					Resp.	
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales				Nombre
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad		
Actividad: Incidencia para la formalización de proceso de OT	Normalización del OT y conformación de la comisión técnicas de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del BMPKI (según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 056 -2015-MINAM)	Organizador: ABMPKI, MDP, Dirección General de Ordenamiento Territorial - MINAM, SEPAR, PRODERN, CCTPKI, otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas y público en general	Acompañamiento en la elaboración de proyecto de ordenanza para la ZEE	Septiembre, 2015	Ordenanza municipal de conformación	Setiembre, 2015			0	0	500	Gerencia y presidencia de ABMPKI	
			Conformación de la comisión técnica para la ZEE	Octubre, 2015	ABMPKI miembro de la comisión técnica para la ZEE	Octubre, 2015		500	500	500			
Acción 1.1.3. Acompañamiento e incidencia en la ejecución de la ZEE en el Bosque Modelo Pichanaki													
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S./)					Resp.	
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales				Nombre
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad		
Actividad: Acompañamiento e incidencia en la ejecución de la ZEE en el Bosque Modelo Pichanaki	Acompañamiento e incidencia en el proceso de adecuación del PIP N° 163520 (PP 0035-PRODUCTO 3000473)	ABMPKI, Oficina de Programación de Inversiones - OPI de la MDP, Gerencia de Desarrollo Económico de la MDP, División de Medio Ambiente de la MDP.	Reuniones de trabajo con OPI o consultor a cargo	Diciembre, 2015	PIP N° 163520 adecuado	Diciembre, 2015			200	200	200	200	Gerente ABMPKI

OE 1.2. Incidencia para la elaboración del Ordenamiento Forestal (según LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, LEY N° 29763)												
Acción 1.2.1. Revisión de la guía metodológica para la zonificación forestal												
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S/.)					Resp.
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/A ctividad	
Actividad: Revisión de la guía metodológica para el ordenamiento forestal	Socialización de la guía metodológica en Centros Poblados y Comunidades Nativas	Organizador: ABMPKI, MDP, Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre ATFFS - Selva Central - Sede Pichanaki, SEPAR, PRODERN, CCTPKI, otros Participantes: BMPKI, Comunidades Nativas, instituciones públicas y privadas y público en general	Reunión de trabajo con involucrados	Agosto, 2015	Involucrados sensibilizados y capacitados en	Agosto, 2015	500		500	500	500	Gerente y presidente ABMPKI
					Comité técnico para la ZF conformado				0			
Acción 1.2.2. Determinación de unidades de ordenamiento forestal												
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S/.)					Resp.
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/A ctividad	
Proyecto: Elaboración de PIP u proyecto Mejoramiento del servicio de información de uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000383, 3000384)	Coordinación con involucrados y levantamiento de información en el BMPKI	Organizador: ABMPKI, MDP, Donante, Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre ATFFS - Selva Central - Sede Pichanaki, otros Participantes: BMPKI, Comunidades Nativas, instituciones públicas y privadas y público en general	Elaboración del PIP	Julio, 2015	PIP viable. Componentes: Ordenamiento forestal en el Bosque Modelo Pichanaki, Instalación de parcelas permanentes de medición forestal, articulación a redes de PPMF (RAINFOR)	Octubre, 2015	50,000		50,000	50,000	50,000	Gerente BMPKI

Acción 1.2.3. Microzonificación de predios (autorización de cambio de uso del suelo)												
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Donante	ABMPKI	Totales			Resp.
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha			Producto	Actividad	Proyecto/A actividad	Nombre
Actividad: Socialización y difusión de microzonificación	Se socializará lo establecido en el LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, LEY N° 29763; TÍTULO VIII USO DE LAS TIERRAS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR PARA CULTIVO EN LIMPIO, PASTOS Y CULTIVO PERMANENTE CON COBERTURA FORESTAL	Organizador: ABMPKI, MDP, Donante, Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre ATFFS - Selva Central - Sede Pichanaki, SERFOR, otros. Participantes: BMPKI, Comunidades Nativas, instituciones públicas y privadas y público en general	Convocatoria a 10 talleres con involucrados	Noviembre, 2015	1,000 productores capacitado sen microzonificación predial	Diciembre, 2015	2,000		2,000	2,000	2,000	Gerente de ABMPKI

BOSQUE MODELO
PICHANAKI

Línea estratégica II:	Valoración de servicios ecosistémicos y recursos naturales (flora, fauna y recursos hídricos) en el Bosque Modelo Pichanaki											
Objetivo general:	Establecer mecanismos de compensación y retribución a las acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas											
OE2.1.	Conocer qué se tiene y en qué estado se encuentran los recursos naturales en el Bosque Modelo Pichanaki (Obligatorio según LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, LEY N° 29763)											
Acción 2.1.1.	2.1.1. Elaboración de PIP para el inventario y evaluación del patrimonio natural del Bosque Modelo Pichanaki											
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S/.)					Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación del servicio de gestión para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000695)	Coordinación con involucrados y levantamiento de información en el BMPKI	Organizador: ABMPKI, MDP - OPI, MINAM, SEPAR, PRODERN, CCTPKI, otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas y público en general	Elaboración de PIP u proyecto	Agosto, 2015	PIP viable. Componentes: Inventario de flora y fauna; evaluaciones de vegetación, mazgoología, ornitología, herpetología, hidrobiología e hidrología	Noviembre, 2015	50,000		50,000	50,000	50,000	Gerencia ABMPKI

OE 2.2.	Identificación, priorización y valorización económica de bienes y servicios ecosistémicos (Guía Nacional de Valoración del Patrimonio Natural - Resolución Ministerial N° 409 - 2014 - MINAM)											
Acción 2.2.1.	Valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos priorizados en el Bosque Modelo Pichanaki											
Nombre de proyectos y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S./.)					Resp.
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Recuperación de servicio ecosistémico de regulación hídrica y servicio ecoistémico cultural de recreación y ecoturismo en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000695)	Mediante el PIP visibilizar los beneficios o costos asociados a los cambios en los ecosistemas y que afectan el bienestar de los individuos en el BMPKI, de manera que estos valores económicos puedan ser integrados en la toma de decisiones.	Organizador: ABMPKI, MDP - OPI, MINAM, SEPAR, PRODERN, CCTPKI, otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas y público en general	Elaboración de PIP u proyecto	Setiembre, 2015	PIP viable Componentes: Valoración económica de servicio ecosistémico de regulación hídrica en el BMPKI; Valoración económica de servicio ecosistémico cultural de recreación y ecoturismo en el BMPKI	Diciembre, 2015	50,000	0	50,000	50,000	50,000	Gerente de ABMPKI
Acción 2.2.2.	Establecer mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos											
Actividad: Difusión, socialización de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos	Evaluar en el BMPKI herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e invertir recursos económicos, financieros y no financieros, donde se establece un acuerdo entre contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y uso sostenible de las fuentes de los SE.	Organizador: ABMPKI, MDP - OPI, MINAM, SEPAR, PRODERN, CCTPKI, otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas y público en general	Socialización de la Reglamentación de la Ley N° 30215, Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.	Noviembre, 2015	Pobladores del BMPKI informados sobre MRSE	Noviembre, 2015	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Gerencia y Consejo Directivo de la ABMPKI

Linea estratégica III	Conservación y recuperación ecosistémica a escala territorial para la mitigación y adaptación al cambio climático (Objetivo 02: Estrategia Nacional de Cambio Climático - 2021)											
Objetivo general:	Contribuir a la reducción de emisiones por la deforestación y degradación forestal, contribuir con el manejo sostenible de los bosques, promover la conservación de los bosques e incrementar las reservas de carbono con la reforestación y forestación.											
OE 3.1.	3.1. Restauración de paisajes (Biodiversidad, funcionalidad, productividad)											
Acción 3.1.1.	Registro de variables meteorológicas y régimen hídrico en las subcuencas y microcuencas											
Nombre de proyecto y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S/.)					Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Actividad: Fortalecimiento de capacidades en la gestión de información meteorológica en el Bosque Modelo Pichanaki	Se generará espacios de sensibilización y evaluación de información meteorológica e hidrológica en el BMPKI	Organizador: ABMPKI, MDP, Dirección Regional Junin - SENAMHI, Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas y público en general	Título: Simposium Eventos hidrometeorológicos extremos y cambio climático en el ecosistemas trpicales	Noviembre, 2015	Población capacitada en la importancia de la información y gestión metereológica Diagnóstico de la gestión hidro meteorológica en el BMPKI (disponibilidad, demanda, acceso a la información)	Noviembre, 2015	4,000	1,000	5,000	5,000	5,000	Gerencia ABMPKI
					Toma de acuerdos y acciones a implementar en el BMPKI							

Acción 3.1.2. Sistematización de participación ciudadana												
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Donante	ABMPKI	Totales			Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha			Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Actividad: Organización se actores bajo el principios coincidentes	Se organizará a la población rural tomando como referencia las subcuencas, microcuencas, intercuencas y tributarios	Organizador: ABMPKI, MDP, AGRORURAL, ANA, CCTPKI, otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas y público en general de las subcuencas, microcuencas, intercuencas y tributarios	Reunión de trabajo y planificación con instituciones: Cogestión en el Bosque Modelo Pichanaki: ATFFS - Pichanaki, MDP - División Medio Ambiente, ABMPKI, INIA, SENASA, ANA, MINAGRI, SERNANP, ONGs.	Junio, 2015	Enfoque de cogestión de cuenca socializado Concertación de ejecución de actividades institucionales bajo enfoque de cogestión de cuencas	Junio, 2015	200		200	200	5,200	Gerencia y Presidencia del ABMPKI
			Compromiso de convocatoria y visita conjunta interinstitucional a microcuencas para exposición de trabajo bajo enfoque de cogestión de cuencas.									
			Visita interinstitucional a microcuencas	Julio, Agosto, 2015	Población de microcuencas socializada Conformación de CAM, Comités de Gestión Forestal y de fauna silvestre y otros	Julio, Agosto, 2015	5,000		5,000	5,000		

Acción 3.1.3. Implementación se Sistemas Agroforestales												
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Totales					Resp.
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Producto	Actividad	Proyecto/A actividad	Nombre
Actividad: Desarrollo del cultivo de bambú en el BMPKI	Se desarrollaran acciones con el propósito de introducir, manejar y generar investigaciones en especies de bambú	Organizador: ABMPKI, MDP, SERFOR, ATFFS - Pichanaki, INIA, AGROIDEAS, INBAR, otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas y público en general	Capacitación en bondades y propiedades del Bambú	Junio, 2015	Productores capacitados		0	0	0	0	11,000	Gerencia y Presidencia del ABMPKI
			Elaboración de plan de negocios	Julio, 2015	Elegibilidad de participantes	Setiembre, 2015	11,000	0	11,000	11,000		
					Obtención de fondos para la adopción de tecnologías y gestión del BMPKI							
Convenio de cooperación institucional con Red Internacional del Bambu y Ratan - INBAR	Julio, 2015	Planificación de actividades interinstitucionales	Julio, 2015	0	0	0	0					
Actividad: Acompañamiento de la Iniciativa 20x20 para la restauración de tierras degradadas en Latinoamérica	El Perú es parte de esta iniciativa; así mismo la RIABM; por tanto, como BMPKI se participará en la estructuración de la propuesta para nuestro territorio.	Organizador: ABMPKI, WRI Instituto de Desarrollo Mundial, MDP, SERFOR, ATFFS - Pichanaki. Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas y público en general	Coordinación con puntos focales nacionales SERFOR - MINAGRI	Junio a Diciembre, 2015	Propuesta de intervención en el Bosque Modelo Pichanaki	Junio a Diciembre, 2015	1,000	0	1,000	1,000	1,000	Gerencia y Presidencia del ABMPKI

OE 3.2.	Conservación de ecosistemas en consideración al Plan Nacional de Acción - REDD+											
Acción 3.2.1.	Fomento de mecanismo REDD+											
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Donante	ABMPKI	Totales			Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha			Producto	Actividad	Proyecto/A actividad	
Actividad: Búsqueda de financiamiento para iniciativas REDD+	El equipo de gestión está hábito a las convocatorias en el tema.	Organizador: ABMPKI, MDP, SERFOR, ATFFS - Pichanaki. Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas y público en general	Preparación de propuestas en conservación de ecosistemas forestales	Junio a Diciembre, 2015	Elaboración de perfiles de proyecto	Junio a Diciembre, 2015	20,000		20,000	20,000	20,000	Gerencia y Presidencia del ABMPKI
					Presentación de perfiles de proyecto							

BOSQUE MODELO
PICHANAKI

Línea estratégica IV	Ecoturismo sostenible y responsable												
Objetivo general:	Posicionar el ecoturismo como actividad económica y de conservación; para consolidar el BMPKI como Destino Turístico de la Selva Central del Perú.												
OE 4.1.	Desarrollo de productos turísticos debidamente inventariados y acondicionados												
Acción 4.1.1.	4.1.1. Elaboración de inventario de recursos turísticos												
Nombre de proyecto y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S/.)					Resp. Nombre	
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales				
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad		
Actividad: Incidencia en la elaboración del inventario turístico	Se priorizará el apoyo e incidencia del inventario turístico del Bosque Modelo Pichanaki	Organizador: ABMPKI, MDP - División de Turismo, DIRCETUR, CCTPKI Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas, operadores turísticos y público en general.	Participación en procesos de validación de inventario turístico.	Mayo, 2015	Acompañamiento a giras de reconocimiento de recursos y atractivos turísticos	Noviembre, 2015	0	300	300	300	300	Gerencia ABMPKI	
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación de servicios turísticos de disfrute en el BMPKI (PP 0127-PRODUCTO 3000664, 3000665)	Identificados y reconocidos los recursos y atractivos turísticos se desarrollará	Organizador: ABMPKI, MDP - División de Turismo, OPI, DIRCETUR, CCTPKI otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas, operadores turísticos y público en general.	Elaboración de PIP o proyecto	Julio, 2015	PIP viable o proyecto finalizado. Componentes: Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos.	Setiembre, 2015	10,000		10,000	10,000	10,000	Gerencia ABMPKI	

Acción 4.1.2. Desarrollo de infraestructura y logística ecoturística												
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Donante	ABMPKI	Totales			Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha			Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Actividad: Fortalecimiento de Centros Poblados con visión ecoturística	Los centros poblados cercanos a los recursos turísticos serán capacitados para ofrecer infraestructura adecuada.	Organizador: ABMPKI, MDP - División de Turismo, DIRCETUR, CCTPKI otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas, operadores turísticos y público en general.	Capacitación a población cercana a recursos turísticos	Octubre, 2015	Taller participativo en los centros poblados de Colonia Huanca, Condado Pichiquari, Cuviriani, C.N.Impitato Cascada, C.N. Capachari, C.N. Yaroni	Octubre, 2015	500		500	500	500	Gerencia y Presidencia del ABMPKI
					Acuerdos y compromiso de priorización de Jefes de C.N y alcaldes de centros poblados.							
OE 4.2. 4.2. Organización y fortalecimiento de capacidades												
Acción 4.2.1. Especialización de guías locales en manejo de flora, fauna y cultura del BMPKI												
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Donante	ABMPKI	Totales			Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha			Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación de servicios turísticos de disfrute en el BMPKI (PP 0127 - PRODUCTO 3000664, 3000665)	Identificados y reconocidos los recursos y atractivos turísticos se desarrollará	Organizador: ABMPKI, MDP - División de Turismo, OPI, DIRCETUR, CCTPKI otros Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas, operadores turísticos y público en general.	Elaboración de PIP o proyecto	Julio, 2015	PIP viable o proyecto finalizado. Componentes: Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los prestadores de servicios turísticos.	Setiembre, 2015			0	0	0	Gerencia ABMPKI

OE 4.3.	Elaboración de estudio de mercado turístico											
Acción 4.3.1.	Diagnóstico de potencialidades turísticas e identificación de público objetivo											
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Donante	ABMPKI	Totales			Resp.
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha			Producto	Actividad	Proyecto/A actividad	
Actividad: Elaboración de estudio de mercado turístico en el Bosque Modelo Pichanaki	La actividad ecoturística planificada en el BMPKI necesita de información de oferta y demanda cuantificada y cualificada	Organizador: ABMPKI, MDP - División de Turismo, DIRCETUR, CCTPKI Participantes: otros BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas, operadores turísticos y público en general.	Estudio de mercado turístico	Agosto, 2015	Informe de oferta y demanda turística	Octubre, 2015	20,000		20,000	20,000	20,000	Gerencia y Presidencia del ABMPKI
					Estudio de nicho de mercado turístico para BMPKI							
					Estudio de perfil de turista							

BOSQUE MODELO
PICHANAKI

Linea estratégica V:	Innovación, cambio y desarrollo bajo el enfoque de Bosque Modelo											
Objetivo general:	Generar cambio de actitud y adaptar los principios de Bosque Modelo para lograr consensos en la gestión de los recursos.											
OE 5.1.	5.1. Desarrollo de líneas de investigación el Bosque Modelo Pichanaki											
Acción 5.1.1.	Participación transversal de investigación en líneas estratégicas planteadas en el BMPKI											
Nombre de proyecto y/o actividad	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Presupuesto (S/.)					Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Actividad: Priorización de temas de investigación	Se generará espacios de discusión para la priorización de temas de investigación	Organizador: ABMPKI , UNALM UNISCJSA, SERFOR ATFSS Pichanaki.	Mesa de trabajo	Julio, 2015	Sensibilización y socialización de la importancia de la investigación Listado de temas de investigación priorizados Identificación de fuentes de financiamiento estatales y/o privados	Julio, 2015	500		500	500	500	Gerencia ABMPKI
OE 5.2.	Monitoreo, evaluación y reporte de procesos en el Bosque Modelo Pichanaki											
Acción 5.2.1.	Elaboración de estándares en PC&I para el Bosque Modelo Pichanaki											
Actividad: Elaboración de estándares en PC&I para el Bosque Modelo Pichanaki	Desarrollar una propuesta de Estándar de criterios e indicadores con base en los principios y atributos de la Red Internacional de Bosques Modelo	Organizador: ABMPKI, MDP Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas, operadores turísticos y público en general.	Consultoría para la elaboración de estándares en PC&I para el Bosque Modelo Pichanaki	Julio, 2015	Estándares en PC&I para el Bosque Modelo Pichanaki	Julio, 2015	20,000		20,000	20,000	20,000	Gerencia ABMPKI

OE 5.3. Implementación y fortalecimiento de canales de comunicación para la innovación													
Acción 5.3.1. Implementación de mecanismos de difusión y empoderamiento teniendo en consideración la interculturalidad del territorio (étnia ashaninka y colonos)													
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Totales					Resp. Nombre	
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Producto	Actividad	Proyecto/Actividad		
Actividad: Acercamiento institucional del BMPKI	El proceso de socialización del BMPKI seguirá una estrategia de acercamiento a las instituciones públicas y privadas. Bajo el lema de <i>¡Todos somos Bosque Modelo Pichanaki; solo faltas tu!</i>	Organizador: ABMPKI, MDP Participantes: BMPKI, instituciones públicas y privadas, comunidades nativas, operadores turísticos y público en general.	Reunión de sensibilización, socialización e información de avances y compromisos y acciones del BMPKI. Esta actividad se realizará en forma continua, una por mes, el primer viernes de cada mes, en el horario que la institución sugiera y en el local institucional de cada una. Se aprovechará la convocatoria para temas relacionados a cada institución. El propósito es hacer extensivo el enfoque de Bosque Modelo Pichanaki. Así mismo; se reportarán	Junio, 2015	APAFA - Asociación de Padres de Familia del Colegio Santiago Antunez de Mayolo, socializada y sensibilizada	Junio, 2015	500	100	600	600	4,200	Gerencia y Consejo Directivo de ABMPKI	
				Julio, 2015	Unidad de Gestión Educativa de Pichanaki - UGEL socializada y sensibilizada	Julio, 2015	500	100	600	600			
				Agosto, 2015	Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA, SENASA, MINAGRI Pichanaki socializada y	Agosto, 2015	500	100	600	600			
				Setiembre, 2015	Congreso de comunidades nativas de Pichanaki, socializada y sensibilizada	Setiembre, 2015	500	100	600	600			
				Octubre, 2015	Equipo técnico de Plan de Renovación de Cafetales Pichanaki socializada y sensibilizada	Octubre, 2015	500	100	600	600			
				Noviembre, 2015	Equipo de seguridad ciudadana de Pichanaki socializada y sensibilizada	Noviembre, 2015	500	100	600	600			
				Diciembre, 2015	Organizaciones cafetaleras de Pichanaki, socializada y sensibilizada	Diciembre, 2015	500	100	600	600			

OE 5.4.	Educación para la sostenibilidad en el BMPKI												
Acción 5.4.1.	Establecimiento de alianza con la UGEL - Unidad de Gestión Educativa Local Pichanaki												
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Totales					Resp.	
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			Nombre	
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad		
Actividad: Establecimiento de alianzas con institución referente de la educación en el Bosque Modelo Pichanaki	El sector educación es el que está mejor articulado en el BMPKI. Por tanto; el docente o profesor será el principal aliado para la transmisión de información respecto a este enfoque innovador.	Organizador: ABMPKI y UGEL Unidad de Gestión Local de Pichanaki	Articulación de alianzas y desarrollo de ciclo de capacitaciones	Junio, 2015	Firma de convenio de cooperación interinstitucional entre la ABMPKI y la UGEL Pichanaki	Junio, 2015	0	0	0	0	1,200	Gerencia y Consejo Directivo de ABMPKI	
				Julio, 2015	Planificación de actividades con profesores de primaria y secundaria	Julio, 2015	0	0	0	0			
				Agosto, 2015	Docentes de primaria de CTA - Ciencia Tecnología y Ambiente capacitados	Agosto, 2015	500	100	600	600			
				Agosto, 2015	Docentes de secundaria de CTA - Ciencia Tecnología y Ambiente capacitados	Agosto, 2015	500	100	600	600			
				Setiembre, 2015	Planificación de actividades con alumnos de primaria y secundaria para el 2016	Setiembre, 2015	0	0	0	0			

BOSQUE MODELO
PICHANAKI

OE 5.5.	Fortalecimiento institucional											
Acción 5.5.1.	Desarrollo de calidad en los bienes y servicios provenientes del Bosque Modelo Pichanaki											
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Donante	ABMPKI	Totales			Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha			Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Actividad: Gestión de marca colectiva Bosque Modelo Pichanaki	El uso y conservación de los recursos naturales en el Bosque Modelo Pichanaki generará bienes y servicios. Se tiene como consigna que los procesos de obtención sean de calidad y estos puedan acreditarse con la marca colectiva Bosque Modelo Pichanaki; este mismo, servirá como instrumento de marketing de este proceso.	INDECOPI Selva Central y ABMPKI y MDP - Oficina de Catastro	Gestión para la adquisición de marca colectiva Bosque Modelo Pichanaki	Julio, 2015	Expediente de trámite completo	Diciembre, 2015		200	200	980	980	Gerencia y Consejo Directivo de ABMPKI
					Búsqueda negativa de antecedentes fonéticos y figurativos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (Clasificación de Niza) para el registro de marca colectiva		80	80				
					Pago de tasas y derechos		600	600				
					Publicación en diario El Peruano		100	100				

BOSQUE MODELO
PICHANAKI

Acción 5.5.2. Establecimiento de convenios y alianzas interinstitucionales para establecer mecanismos de cooperación, co participación y/o voluntariado.												
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos		Totales					Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Donante	ABMPKI	Totales			
									Producto	Actividad	Proyecto/Actividad	
Actividad: Implementación de relaciones interinstitucionales para investigación, enseñanza y voluntariado	El proceso de Bosque Modelo demanda el establecimiento de relaciones interinstitucionales; por tanto, se promoveran contactos y gestión de convenios.	ABMPKI, universidades, centros de investigación y desarrollo	Establecimiento de contactos e inicio de gestión de convenios	Junio, 2015	Contacto y relaciones con Centro para la Investigación Forestal Internacional - CIFOR ; Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza - CATIE ; Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP - Instituto de ciencias de la naturaleza, territorio y energías renovables (INTE); Universidad Intercultural de Selva Central Juan Santos Atahualpa - UNISCJSA ; Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM ; Universidad Politécnica de Madrid; World Resources Institute - WRI	Diciembre, 2015		1,000	1,000	1,000	1,000	Gerencia y Consejo Directivo de ABMPKI

Acción 5.5.3. Establecimiento de comunicación coordinada multicultural (étnia ashaninka y colonos) y trabajo en red													
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos			Donante	ABMPKI	Totales			Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Producto			Actividad	Proyecto/Actividad		
Actividad: Establecimiento de plan de comunicaciones y trabajo en red	En un proceso de innovación es importante establecer los mecanismos y formas de comunicación	ABMPKI y MDP - GDAE	Elaboración de plan de comunicación coordinada multicultural y de trabajo en red	Agosto, 2015	Identificación de medio y tiempo de comunicación	Setiembre, 2015	2,000		2,000	2,000	2,000	Gerencia y Consejo Directivo de ABMPKI	
					Spot, eslogan, portal web.								
					Fluidez de comunicación entre Red Iberoamericana de Bosques Modelo - RIABM y Red Internacional de Bosques Modelo								
Acción 5.5.4. Adquisición de local institucional													
Nombre de proyectos y/o actividades	Descripción	Involucrados	Actividades		Productos			Donante	ABMPKI	Totales			Resp. Nombre
			Actividad (Metodología)	Fecha	Productos (Resultado concreto)	Fecha	Producto			Actividad	Proyecto/Actividad		
Actividad: Adquisición de local institucional ABMPKI	Gestionar la donación o sesión en uso de terreno para construcción de local institucional	ABMPKI y MDP - Oficina de Catastro	Gestión para la adquisición de local institucional del BMPKI	Agosto, 2015	Presentación de solicitud de donación o sesión en uso	Setiembre, 2015			0	0	0	Gerencia y Consejo Directivo de ABMPKI	
					Elaboración de dictamen para su presentación a Sesión de Consejo Municipal del Distrito de Pichanaki								
					Sustentación de solicitud de donación o sesión en uso de terreno ante el Consejo Municipal del Distrito de Pichanaki								
					Formalización de donación o sesión en uso								

3. Resumen presupuestal

3.1. Analítico

Nombre de proyectos y/o actividad	Donante	ABMPKI	Totales
Linea estratégica I	Ordenamiento territorial		
OE1.1.	Conocimiento e incidencia para la generación del ordenamiento territorial en el BMPKI		
Acción 1.1.1.	Difusión y capacitación a actores locales		
Actividad: Fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial en el BMPKI	2,000	0	2,000
Acción 1.1.2.	Conformación de la comisión técnicas de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del BMPKI (según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 056 -2015-MINAM)		
Actividad: Incidencia para la formalización de proceso de OT	0	500	500
Acción 1.1.3.	Acompañamiento e incidencia en la ejecución de la ZEE en el Bosque Modelo Pichanaki		
Actividad: Acompañamiento e incidencia en la ejecución de la ZEE en el Bosque Modelo Pichanaki	0	200	200
OE1.2.	Incidencia para la elaboración del Ordenamiento Forestal (según LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, LEY N° 29763)		
Acción 1.2.1.	Revisión de la guía metodológica para la zonificación forestal		
Actividad: Revisión de la guía metodológica para el OF	500	0	500
Acción 1.2.2.	Determinación de unidades de ordenamiento forestal		
Proyecto: Elaboración de PIP u proyecto Mejoramiento del servicio de información de uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000383, 3000384)	50,000	0	50,000
Acción 1.2.3.	Microzonificación de predios (autorización de cambio de uso del suelo)		
Actividad: Socialización y difusión de microzonificación	2,000	0	2,000
SUBTOTAL I	54,500	700	55,200

Nombre de proyectos y/o actividad	Donante	ABMPKI	Totales
Línea estratégica II:	Valoración de servicios ecosistémicos y recursos naturales (flora, fauna y recursos hídricos) en el Bosque Modelo Pichanaki		
OE2.1.	Conocer qué se tiene y en qué estado se encuentran los recursos naturales en el BMPKI (Obligatorio según LEY FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE, LEY N° 29763)		
Acción 2.1.1.	2.1.1. Elaboración de PIP para el inventario y evaluación del patrimonio natural del		
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación del servicio de gestión para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000695)	50,000	0	50,000
OE2.2.	Identificación, priorización y valorización económica de bienes y servicios ecosistémicos (Guía Nacional de Valoración del Patrimonio Natural - Resolución Ministerial N° 409 - 2014 - MINAM)		
Acción 2.2.1.	Valoración económica de bienes y servicios ecosistémicos priorizados en el Bosque		
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Recuperación de servicio ecosistémico de regulación hídrica y servicio ecoistémico cultural de recreación y ecoturismo en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000695)	50,000	0	50,000
Acción 2.2.2.	Establecer mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos		
Actividad: Difusión, socialización de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos	0	2,000	2,000
SUBTOTAL 2	100,000	2,000	102,000

Nombre de proyectos y/o actividad	Donante	ABMPKI	Totales
Línea estratégica III	Conservación y recuperación ecosistémica a escala territorial para la mitigación y adaptación al CC (Objetivo 02: Estrategia Nacional de Cambio Climático - 2021)		
OE3.1.	3.1. Restauración de paisajes (Biodiversidad, funcionabilidad, productividad)		
Acción 3.1.1.	Registro de variables meteorológicas y régimen hídrico en las subcuencas y microcuencas		
Actividad: Fortalecimiento de capacidades en la gestión de información meteorológica en el Bosque Modelo Pichanaki	4,000	1,000	5,000
Acción 3.1.2.	Sistematización de participación ciudadana		
Actividad: Organización de actores bajo el principio coincidentes	200	0	5,200
	5,000	0	
Acción 3.1.3.	Implementación de Sistemas Agroforestales		
Actividad: Desarrollo del cultivo de bambú en el BMPKI	11,000	0	11,000
Actividad: Acompañamiento de la Iniciativa 20x20 para la restauración de tierras degradadas en Latinoamérica	1,000	0	1,000
OE3.2.	Conservación de ecosistemas en consideración al Plan Nacional de Acción - REDD+		
Acción 3.2.1.	Fomento de mecanismo REDD+		
Actividad: Búsqueda de financiamiento para iniciativas REDD+	20,000	0	20,000
SUBTOTAL 3	41,200	1,000	42,200

Nombre de proyectos y/o actividad	Donante	ABMPKI	Totales
Línea estratégica IV:	Ecoturismo sostenible y responsable		
OE 4.1.	Desarrollo de productos turísticos debidamente inventariados y acondicionados		
Acción 4.1.1.	4.1.1. Elaboración de inventario de recursos turísticos		
Actividad: Incidencia en la elaboración del inventario turístico	0	300	300
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación de servicios turísticos de disfrute en el BMPKI (PP 0127 - PRODUCTO 3000664, 3000665)	10,000	0	10,000
Acción 4.1.2.	Desarrollo de infraestructura y logística ecoturística		
Actividad: Fortalecimiento de Centros Poblados con visión ecoturística	500	0	500
OE 4.2.	4.2. Organización y fortalecimiento de capacidades		
Acción 4.2.1.	Especialización de guías locales en manejo de flora, fauna y cultura del BMPKI		
Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación de servicios turísticos de disfrute en el BMPKI (PP 0127 - PRODUCTO 3000664, 3000665)	20,000	0	20,000
OE 4.3.	Elaboración de estudio de mercado turístico		
Acción 4.3.1.	Diagnóstico de potencialidades turísticas e identificación de público objetivo		
Actividad: Elaboración de estudio de mercado turístico en el Bosque Modelo Pichanaki	20,000	0	20,000
SUBTOTAL 4	50,500	300	50,800

Nombre de proyectos y/o actividad	Donante	ABMPKI	Totales
Línea estratégica V:	Innovación, cambio y desarrollo bajo el enfoque de Bosque Modelo		
OE 5.1.	5.1. Desarrollo de líneas de investigación el Bosque Modelo Pichanaki		
Acción 5.1.1.	Participación transversal de investigación en líneas estratégicas planteadas en el BMPKI		
Actividad: Priorización de temas de investigación	500	0	500
OE 5.2.	Monitoreo, evaluación y reporte de procesos en el Bosque Modelo Pichanaki		
Acción 5.2.1.	Elaboración de estándares en PC&I para el Bosque Modelo Pichanaki		
Actividad: Elaboración de estándares en PC&I para el Bosque Modelo Pichanaki	20,000	0	20,000
OE 5.3.	Implementación y fortalecimiento de canales de comunicación para la innovación		
Acción 5.3.1.	Implementación de mecanismos de difusión y empoderamiento teniendo en consideración la interculturalidad del territorio (étnia ashaninka y colonos)		
Actividad: Acercamiento institucional del BMPKI	500	100	4,200
	500	100	
	500	100	
	500	100	
	500	100	
	500	100	
OE 5.4.	Educación para la sostenibilidad en el BMPKI		
Acción 5.4.1.	Establecimiento de alianzas con la UGEL - Unidad de Gestión Educativa Local Pichanaki		
Actividad: Establecimiento de alianzas con institución referente de la educación en el Bosque Modelo Pichanaki	500	100	1,200
	500	100	
OE 5.5.	Fortalecimiento institucional		
Acción 5.5.1.	Desarrollo de calidad en los bienes y servicios provenientes del Bosque Modelo		
Actividad: Gestión de marca colectiva Bosque Modelo Pichanaki	0	200	980
	0	80	
	0	600	
	0	100	
Acción 5.5.2.	Establecimiento de convenios y alianzas interinstitucionales para establecer mecanismos		
Actividad: Implementación de relaciones interinstitucionales para investigación, enseñanza y voluntariado	0	1,000	1,000
Acción 5.5.3.	Establecimiento de comunicación coordinada multicultural (étnia ashaninka y colonos) y		
Actividad: Establecimiento de plan de comunicaciones y trabajo en red	2,000	0	2,000
Acción 5.5.4.	Adquisición de local institucional		
Actividad: Adquisición de local institucional ABMPKI	0	1,500	1,500
SUBTOTAL 5	27,000	2,780	29,780

3.2. Resumen total por línea estratégica

Linea estratégica	Donante	ABMPKI	Totales
Linea estratégica 1	54,500	700	55,200
Linea estratégica 2	100,000	2,000	102,000
Linea estratégica 3	41,200	1,000	42,200
Linea estratégica 4	50,500	300	50,800
Linea estratégica 5	27,000	2,780	29,780
TOTAL ANUAL	273,200	6,780	279,980

BOSQUE MODELO
PICHANAKI

4. Cronograma mensual

Actividades o Proyectos		Programación mensual - 2015						
		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
LE1	OE1.1.	Actividad: Fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial en el BMPKI						
		Actividad: Incidencia para la formalización de proceso de OT						
		Actividad: Acompañamiento e incidencia en la ejecución de la ZEE en el Bosque Modelo Pichanaki						
	OE1.2.	Actividad: Revisión de la guía metodológica para el OF						
		Proyecto: Elaboración de PIP u proyecto Mejoramiento del servicio de información de uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000383, 3000384)						
	Actividad: Socialización y difusión de microzonificación							
LE2	OE2.1.	Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación del servicio de gestión para la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000695)						
	OE2.2.	Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Recuperación de servicio ecosistémico de regulación hídrica y servicio ecosistémico cultural de recreación y ecoturismo en el BMPKI (PP 0130 - PRODUCTO 3000695)						
		Actividad: Difusión, socialización de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos						
LE3	OE3.1.	Actividad: Fortalecimiento de capacidades en la gestión de información meteorológica en el Bosque Modelo Pichanaki						
		Actividad: Organización se actores bajo el principios coincidentes						
		Actividad: Desarrollo del cultivo de bambú en el BMPKI						
OE3.2.	Actividad: Acompañamiento de la Iniciativa 20x20 para la restauración de tierras degradadas en Latinoamérica							
LE4	OE4.1.	Actividad: Búsqueda de financiamiento para iniciativas REDD+						
		Actividad: Incidencia en la elaboración del inventario turístico						
		Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación de servicios turísticos de disfrute en el BMPKI (PP 0127 - PRODUCTO 3000664, 3000665)						
		Actividad: Fortalecimiento de Centros Poblados con visión ecoturística						
	OE4.2.	Proyecto: Formulación de PIP u proyecto Instalación de servicios turísticos de disfrute en el BMPKI (PP 0127 - PRODUCTO 3000664, 3000665)						
	OE4.3.	Actividad: Elaboración de estudio de mercado turístico en el Bosque Modelo Pichanaki						
	OE5.1.	Actividad: Priorización de temas de investigación						
OE5.2.	Actividad: Elaboración de estándares en PC&I para el Bosque Modelo Pichanaki							
LE5	OE5.3.	Actividad: Acercamiento institucional del BMPKI						
OE5.4.	Actividad: Establecimiento de alianzas con institución referente de la educación en el Bosque Modelo Pichanaki							
	Actividad: Gestión de marca colectiva Bosque Modelo Pichanaki							
OE5.5.	Actividad: Implementación de relaciones interinstitucionales para investigación, enseñanza y voluntariado							
	Actividad: Establecimiento de plan de comunicaciones y trabajo en red							
	Actividad: Adquisición de local institucional ABMPKI							

5. Conclusiones

- Las acciones planteadas en el presente plan operativo 2015, se encuentran vinculadas en su totalidad a las acciones del Plan Estratégico 2015 – 2018.
- Los recursos económicos descritos como ABMPKI en el presupuesto que asciende a un monto de S/. 6 780.00 serán cubiertos por los socios mediante cuotas u aportes mensuales.
- Las acciones del equipo de gestión y gobierno del BMPKI se centraran en gestionar el monto determinado que se consigna como donante que asciende a S/. 273 200.00.
- El plan operativo 2015 describe actividades en las que no se asigna presupuesto; en estos casos de entiende que son acciones de incidencia y/ acompañamiento; si estas, demandan presupuesto alguno serán cubiertos por los socios.
- El equipo de gestión y gobierno de la Asociación Bosque Modelo Pichanaki con actitud de apertura se encontrará en constante búsqueda y expectativa de oportunidades a fuentes de financiamiento para el cumplimiento del presente plan y plan estratégico 2015 – 2018 los mismos que contribuirán a alcanzar la visión es esta institución.
- El primer principio define al Bosque Modelo como una plataforma de amplia base; por tanto, en esta ejecución anual se tendrá total apertura a la inclusión de nuevos socios de cualquier índole cultural y de género.

6. Recomendaciones

- En esta etapa inicial se recomienda al equipo de gestión y de gobierno compromiso con el cumplimiento de actividades propuestas.
- Debido a que el enfoque de Bosque Modelo es nuevo en nuestro país; habrá que poner énfasis para la socialización del enfoque; mostrando las experiencias de otros Bosques Modelo en Latinoamérica y el mundo.

7. Bibliografía

Aguilar, Manuel , Reynel, Carlos. Dinámica forestal y regeneración en un bosque montano nublado de la Selva Central del Perú. Segunda Edición. Lima, Perú. Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM. 2011. 166p

Barriga, M.; Campos, J.; Corrales, O.; Prins, C. 2007. Gobernanza ambiental, adaptativa y colaborativa en bosques modelo, cuencas hidrográficas y corredores biológicos: diez experiencias en cinco países latinoamericanos. Turrialba, Costa Rica. CATIE. 103p.

Bosque Modelo Cachapoal. 2009. Plan Estratégico Bosque Modelo Cachapoal 2010-2012. Región de Libertador Bernardo O'Higgins, Chile. 76 p.

Cooperación Alemana, implementada por la GIZ Programa "Contribución a las Metas Ambientales del Perú" (ProAmbiente). Propuesta Metodológica de Zonificación Forestal, Departamento de San Martín. Primera Edición. Lima, Perú. Nanuk EIRL. 2014. 214p

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural, del Ministerio del Ambiente. Inventario y evaluación del Patrimonio Natural en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. Primera Edición. Lima, Perú. NEGMANN SAC. 2011. 255p

Dumet Montoya, Zoila Rebeca . Desarrollo de una propuesta de estándar de evaluación y monitoreo de los principios y lineamientos estratégicos de Bosques Modelo. Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad. Turrialba, Costa Rica. Escuela de Posgrado Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE. 2011. 119p.

Durán Gárate, Leonardo Patricio . Estrategias y mecanismos para la gobernanza de los recursos naturales en los Bosques Modelo Prince Albert (Canadá), Reventazón (Costa Rica) y Araucarias del Alto Malleco (Chile). Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad. Turrialba, Costa Rica. Escuela de Posgrado Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE. 2010. 172p.

Faro, Julia. Facilitación participativa del Plan Estratégico del Bosque Modelo Caçador, Santa Catarina, Brasil. Máster en Práctica de la Conservación de la Biodiversidad. Turrialba, Costa Rica. Escuela de Posgrado Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE.2014. 123p.

Imbach, A. 2013. Curso de Planificación estratégica. CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), Turrialba, CR.

Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El Peruano Normas Legales. Lima, Perú.22 de julio de 2011. 25p

Ley N° 30215. Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. El Peruano Normas Legales. Lima, Perú.29 de junio de 2014. 03p

Ley N° 30215. Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos. El Peruano Normas Legales. Lima, Perú.29 de junio de 2014. 03p

Luciano Luna, Wilkin Radhamés.Gobernanza ambiental en la cuenca alta de la presa de Sabana Yegua, República Dominicana. Magister Scientiae en Manejo y Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas. Turrialba, Costa Rica. Escuela de Posgrado Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE. 2010. 164p.

Marmillod, Daniel. La red de parcelas permanentes de medición forestal en plantaciones, bosque natural latifoliado y de coníferas en Guatemala. Primera Edición. Turrialba, Costa Rica. CATIE. 2012. 49p

MINAM, Aprobada por Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM. Agenda Nacional de Acción Ambiental 2015 - 2016. Primera Edición. Lima, Perú. Tarea Asociación Gráfica Educativa. 2015. 214p

MINAM, Aprobada por Resolución Ministerial N° 409-2014-MINAM. Guía Nacional de Valoración del Patrimonio Natural . Primera Edición. Lima, Perú. Ministerio del Ambiente. 2015. 46p

RIABM (Red Iberoamericana de Bosques Modelo). Planificación Estratégica de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo 2013 - 2017. Turrialba, Costa Rica. Agosto 2013. 21p

RIABM (Red Iberoamericana de Bosques Modelo, Costa Rica). 2014. El rostro humano: gobernanza participativa en Bosques Modelo (en línea). Turrialba, Costa Rica. Consultado 07 feb. 2014. Disponible en: <http://www.bosquesmodelo.net/categories/temas-gobernanza>

RIBM (Red Internacional de Bosques Modelo, Canadá). 2008a. Esquema para la planificación estratégica de Bosques Modelo. Ottawa, ON, Canadá. 38 p.

RIBM (Red Internacional de Bosques Modelo, Canadá). 2008b. Guía de Desarrollo de Bosques Modelo. Ottawa, ON, Canadá. 34 p.

SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado). Plan Maestro 2012 - 2017. Lima, Perú. Diciembre 2013. 49p



BOSQUE MODELO
PICHANAKI